

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 5/058/2017

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	11.07.2017	öffentlich

### Generalsanierung Kunigundenschule Innenputzarbeiten Erhöhung der Nachtragssumme

Im Zuge der erfolgten Asbestsanierung wurde das Gewerk zusätzliche Innenputzarbeiten ausgeschrieben. Den Auftrag erhielt die Fa. Starlux GmbH aus Nürnberg.

Vor Arbeitsaufnahme wurde die Wasseraufnahmefähigkeit des Mauerwerks geprüft und festgestellt, dass durch das Aufbringen des Faserbindemittels seitens des Schadstoffsanierers die Wasseraufnahme so stark vermindert wurde, dass für das Aufbringen des ausgeschriebenen Kalkputzes der ausgeschriebene Haftgrund nicht ausreichend ist und stattdessen ein vollflächiger Spritzbewurf oder eine flächige Haftspachtelung aufgebracht werden muss. Hierfür wurde seitens der Fa. Starlux ein Nachtrag über ca. 11.592,16 € gestellt. Dieser überschreitet die zulässigen 10% des Gesamtauftrages von 34.345,11 €. Die Mittel stehen auf der Haushaltsstelle 1.2121.9450 zur Verfügung.

Die Verwaltung bittet daher im Sinne eines effektiven Bauablaufs um Erhöhung der Nachtragssumme im Einzelfall. Im vorliegenden Fall bittet die Verwaltung um eine Erhöhung des bisher freigegeben Rahmens auf die jeweilige erweiterte Nachtragssumme gem. nachstehender Tabelle.

Gewerk	Auftragssumme	bisheriger Rahmen	zusätzliche Nachtragssumme
Innenputzarbeiten	34.345,11 €	3.434,51 €	15.000 €

### Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt:

Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Innenputzarbeiten wird **um 15.000 € (brutto) auf 18.434,51 € (brutto)** erhöht.

Lauf a.d. Pegnitz, 04.07.2017  
 Stadt Lauf a.d. Pegnitz  
 Fachbereich 5  
 i.A.

Knauer