

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 5/006/2018

Beratungsfolge	Termin	
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	20.02.2018	öffentlich

Generalsanierung Kunigundenschule Erhöhung der Nachtragssumme für Kanalsanierung

Sachverhalt:

Gerade bei umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, wie sie bei der Kunigundenschule anstehen, sind einzelne Teilleistungen u. U. im Vorfeld nicht vollumfänglich planbar. Im Zuge des Bauablaufs kamen daher Teilleistungen zum Vorschein, die so im Vorfeld nicht erkennbar waren. Des Weiteren werden die Nachtragsangebote der beauftragten Unternehmen häufig sehr kurzfristig gestellt. Die notwendige Behandlung im Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss kann ab diesem Zeitpunkt regelmäßig zu einer Behinderung des Bauablaufs mit entsprechenden terminlichen und kostenmäßigen Folgen führen. Diese Behandlung muss ebenfalls erfolgen, wenn die Gesamtkosten weiterhin eingehalten und keine überplanmäßigen Ausgaben notwendig werden.

Die Verwaltung bittet daher im Sinne eines effektiven Bauablaufs um Erhöhung der Nachtragssummen im Einzelfall. In dem vorliegenden Fall bittet die Verwaltung um eine Erhöhung des bisher freigegeben Rahmens auf die erweiterte Nachtragssumme.

Die zusätzliche Nachtragssumme beim Gewerk Kanalsanierung begründet sich in der Hauptsache durch unvorhersehbare Beschädigungen an den Grundleitungen und wegen notwendiger Umbauten aus Schallschutz- und Brandschutzgründen.

	Gewerk	Auftragssumme	bisheriger Rahmen	zusätzliche Nachtragssumme
1	Kanalsanierung	157.423,18€	20.000€	5.000€

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt:

1. Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Kanalsanierung wird um **5.000 € (brutto) auf 25.000 € (brutto)** erhöht.

Lauf a.d. Pegnitz, 12.02.2018
 Stadt Lauf a.d. Pegnitz
 Fachbereich 5
 i.A.

Fürst