

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 5/022/2018

Beratungsfolge	Termin	
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	20.03.2018	öffentlich

Generalsanierung Kunigundenschule Erhöhung der Nachtragssumme - Container Schulküche - Schadstoffsanierung

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen wurde die Schulküche der Mittelschule für die Dauer der Arbeiten in gemieteten Containern untergebracht.
 Die vertragliche Mietzeit dieser Container endet Anfang März 2018.

Da der Rück-Umzug der Mittelschule in das sanierte Gebäude in den Sommerferien erfolgen soll ist es notwendig das Mietverhältnis der Küchencontainer bis August 2018 zu verlängern.

In Summe ergeben sich 18.318,98€ Mehrkosten für 5 Monate Verlängerung der Mietdauer.

Im Rahmen der Schadstoffsanierung musste die PAK-haltige Beschichtung im Sockelbereich der Außenwände abgefräst werden. Nach Freilegung dieser Wandflächen hat sich die zu entfernende Fläche gegenüber der beauftragten mehr als verdoppelt. Für diese Mehrung ist eine Erhöhung der Nachtragssumme notwendig.

Die Gesamtkosten liegen auch nach aktueller Kostenprognose innerhalb des zur Verfügung stehenden Budgets und somit im Kostenrahmen.

Die Verwaltung bittet daher im Sinne eines effektiven Bauablaufs um Erhöhung der Nachtragssummen im Einzelfall.

	Gewerk	Auftragssumme	bisheriger Rahmen	zusätzliche Nachtragssumme
1	Container Schulküche	102.035,36€	10.203,54€	10.000€
2	Schadstoffsanierung Außenwände	9.993,72€	999,37€	20.000€

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt:

1. Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Container Schulküche wird um **10.000 € (brutto) auf 20.203,54€ (brutto)** erhöht.
2. Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Schadstoffsanierung der Außenwände wird um **20.000 € (brutto) auf 20.999,37 € (brutto)** erhöht

Lauf a.d. Pegnitz, 13.03.2018
Stadt Lauf a.d. Pegnitz
Fachbereich 5
i.A.

Fürst