

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 5/072/2018

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	18.09.2018	öffentlich

### Schule Schönberg Erhöhung der Nachtragssumme - Rohbauarbeiten - Putzarbeiten

Gerade bei umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, wie sie bei der Schule Schönberg anstehen, sind einzelne Teilleistungen u. U. im Vorfeld nicht vollumfänglich planbar. Im Zuge des Bauablaufs kamen daher Teilleistungen zum Vorschein, die so im Vorfeld nicht erkennbar waren.

Die zusätzlichen Nachtragssummen beim Gewerk Baumeister und WDVS (Fassadendämmarbeiten) begründen sich in der Hauptsache durch Mehraufwendungen bei der Kelleraußendämmung, Erschwernis beim Aushub mit zusätzlicher Handschachtung, zusätzliches dämmen und Abdichten von unvorhergesehen Fundamentvorsprüngen und Einbau eines neuen Sandfanges.

Bei den Putzarbeiten gab es umfangreiche Vorarbeiten zur Verbesserung der Dämmflächen nach Freilegung des Untergrundes.

Die Verwaltung bittet daher im Sinne eines effektiven Bauablaufs um Erhöhung der Nachtragssummen im Einzelfall. In den vorliegenden Fällen bittet die Verwaltung um eine Erhöhung des bisher freigegeben Rahmens auf die jeweilige erweiterte Nachtragssumme gem. nachstehender Liste.

Die angeforderten Mittel sind im Deckungsring enthalten

	<b>Gewerk</b>	<b>Auftragssumme</b>	<b>bisheriger Rahmen</b>	<b>zusätzliche Nachtragssumme</b>
1	Rohbauarbeiten	40.645,06 €	4.064,51 €	15.000,00 €
2	Fassadendämmarbeiten	75.147,45 €	7.514,75 €	6.500,00 €

## **Beschlussvorschlag:**

Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt:

1. Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Rohbauarbeiten wird um **15.500 € (brutto) auf 19.500 € (brutto)** erhöht.
2. Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Fassadendämmarbeiten wird um **6.500 € (brutto) auf 14.014,75 € (brutto)** erhöht.

Lauf a.d. Pegnitz, 11.09.2018  
Stadt Lauf a.d. Pegnitz  
Fachbereich 5  
i.A.

Porlein