

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 5/119/2021

Beratungsfolge	Termin	
Stadtrat der Stadt Lauf	24.06.2021	öffentlich

Generalsanierung Bertleinschule - Gewerk Trockenbau - Erhöhung der Nachtragssumme

Gerade bei umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, wie sie bei der Bertleinschule anstehen, sind einzelne Teilleistungen u. U. im Vorfeld nicht vollumfänglich planbar. Im Zuge des Bauablaufs kommen daher auch erforderliche Umplanungen zur Ausführung. Des Weiteren werden die Nachtragsangebote der beauftragten Unternehmen häufig sehr kurzfristig gestellt. Die notwendige Behandlung im Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss kann ab diesem Zeitpunkt regelmäßig zu einer Behinderung des Bauablaufs mit entsprechenden terminlichen und kostenmäßigen Folgen führen. Diese Behandlung muss ebenfalls erfolgen, wenn die Gesamtkosten weiterhin eingehalten und keine überplanmäßigen Ausgaben notwendig werden.

Die zusätzliche Nachtragssumme beim Gewerk Trockenbauarbeiten begründet sich in der Hauptsache durch zusätzliche Leistungen und Regiearbeiten.

Die Verwaltung bittet daher um formale Erhöhung der Nachtragssumme im Einzelfall. In dem vorliegenden Fall bittet die Verwaltung um eine Erhöhung des bisher freigegeben Rahmens auf die erweiterte Nachtragssumme.

Die Kosten befinden sich im Kostenrahmen.
 Diese stehen unter der Haushaltsstelle 1.2141.9452 zur Verfügung.

	Gewerk	Budget (Kostenberechnung)	Bisherige gesamte Auftragssumme	Neue gesamte Auftragssumme
1	Trockenbauarbeiten	728.686,98 €	552.314,26 €	642.314,26 €

Beschlussvorschlag:

Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Trockenbauarbeiten wird **auf 90.000 € (brutto)** erhöht.

Lauf a.d. Pegnitz, 17.06.2021
 Stadt Lauf a.d. Pegnitz
 Fachbereich 5
 i.A.

Fürst