

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 5/228/2022

Beratungsfolge	Termin	
Bau- und Umweltausschuss	17.01.2023	öffentlich

Generalsanierung Bertleinschule BA 1b - Erhöhung der Nachtragssumme Sonnenschutz

Gerade bei umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, wie sie bei der Bertleinschule anstehen, sind einzelne Teilleistungen u. U. im Vorfeld nicht vollumfänglich planbar. Im Zuge des Bauablaufs kommen daher Teilleistungen zum Vorschein, die so im Vorfeld nicht erkennbar waren. Des Weiteren werden die Nachtragsangebote der beauftragten Unternehmen häufig sehr kurzfristig gestellt. Die notwendige Behandlung im Bau- und Umweltausschuss kann ab diesem Zeitpunkt regelmäßig zu einer Behinderung des Bauablaufs mit entsprechenden terminlichen und kostenmäßigen Folgen führen. Diese Behandlung muss ebenfalls erfolgen, wenn die Gesamtkosten weiterhin eingehalten und keine überplanmäßigen Ausgaben notwendig werden.

Die Verwaltung bittet daher im Sinne eines effektiven Bauablaufs um formale Erhöhung der Nachtragssumme im Einzelfall. In dem vorliegenden Fall bittet die Verwaltung um eine Erhöhung des bisher freigegeben Rahmens auf die erweiterte Nachtragssumme gem. nachstehender Tabelle.

Die zusätzliche Nachtragssumme beim Gewerk Sonnenschutz begründet sich durch gestiegene Materialpreise.

Die Kosten liegen im aktualisierten Kostenrahmen.
 Diese stehen unter der Haushaltsstelle 1.2141.9452 zur Verfügung.

	Gewerk	Budget (Kostenberechnung)	Auftragssumme	Bisherige ges. Auftragssumme	Neue gesamte Auftragssumme
1	Sonnenschutz	49.980,00 €	42.733,11 €	47.006,42 €	52.006,42 €

Vorschlag zum Beschluss:

Der Bau- und Umweltausschuss beschließt:

Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Sonnenschutz wird um 5.000 € auf **9.273,31 € (brutto)** erhöht.

Lauf a.d. Pegnitz, 10.01.2023
 Stadt Lauf a.d. Pegnitz
 Fachbereich 5
 i.A.

Fürst