
FB 1/069/2014  Seite 1 von 1 

5232 / Sf 

 
Informationsvorlage 

 
Vorlage Nr.: FB 1/069/2014 

Beratungsfolge Termin  

Kultur- und Sportausschuss 02.10.2014 öffentlich 

 
 

SK Lauf 1904 e.V.: Sachstandsbericht Kunstrasenfeld 
 
Mit einer Email vom 15.08.2014 informierte uns der SK Lauf über den aktuellen Stand be-
züglich der Realisierung des Kunstrasenfeldes und bat auch um Unterrichtung der zuständi-
gen Stadträte. 
 
Der Bayerische Landessportverband hat mit Schreiben vom 28.07.2014 die Genehmigung 
zum vorzeitigen Baubeginn erteilt. 
Die Umsetzung wird seitens des Vereins auf dem Rasenspielfeld „B“ mit Hochdruck betrie-
ben. Der beauftragte Architekt wird die Ausschreibung im November 2014 vornehmen. 
Da inzwischen alle Pflichtspiele der Saison 2014 / 15 festgelegt wurden, benötigt der Verein 
bis Ende Juni 2015 zwei bespielbare Rasenspielfelder. Die Umsetzung der Baumaßnahme 
ist aber bereits ab Mitte Mai 2015 geplant, um eine Fertigstellung und Verfügbarkeit bis Ende 
August 2015 (zur nächsten Saison) sicherzustellen.  
Das bedeutet, dass der Verein ab Mitte Mai 2015 Ausweichflächen für Spiele und Training 
benötigt. Sie werden die notwendigen Gespräche auch mit den anderen befreundeten Verei-
nen führen, bitten aber vorsorglich schon einmal die Stadt Lauf, möglicherweise Schulsport-
flächen in Anspruch nehmen zu dürfen. 
Freie Kapazitäten bei den Schulsportflächen sollen direkt mit dem Liegenschaftsamt abge-
klärt werden. 
  
 
 
 
 
Lauf a.d. Pegnitz, 26.09.2014 
Stadt Lauf a.d. Pegnitz 
Fachbereich 1 
i.A. 
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