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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: FB 5/095/2015 

Beratungsfolge Termin  

Bau-, Umwelt- und Stadtent-
wicklungsausschuss 

08.12.2015 öffentlich 

Stadtrat der Stadt Lauf 15.12.2015 öffentlich 

 
 

Generalsanierung Kunigundenschule 
- Erhöhung der Nachtragssummen: 
1. Baumeisterarbeiten Los 2 
2. Innenputzarbeiten 
3. Pfosten-Riegel-Konstruktion 
4. Bodenbelagsarbeiten - Lino und Nadelfilz 
5. Trockenbauarbeiten 
6. Gussasphaltarbeiten 
 
Information zur Terminsituation: 
Zurzeit sind die Außenanlagen aufgrund der noch guten Witterungsbedingungen im vollen 
Gange. Im Gebäude läuft der Innenausbau mit den PVC-Fenstern sowie den Trockenbaude-
cken. Diese Arbeiten werden im Frühjahr beendet sein. Parallel laufen im neuen Jahr die 
Bodenbelags- und Malerarbeiten sowie kleinere Gewerke wie z. B. Gussasphalt und WC-
Trennwände. Aber auch die Haustechnik mit Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro beginnen 
mit der Endmontage und Fertigstellung. Der Aufzug wird so spät wie möglich montiert, um 
den bestmöglichen Schutz vor der Baustelle zu gewährleisten. Die Insolvenz des Fenster-
bauers konnte einigermaßen angefangen werden, sodass die Fertigstellung des Bauab-
schnitt 1 mit Ende der Schulzeit 2015/16 geplant ist. 
 
Information zur Kostensituation: 
Mittlerweile sind ca. 95% der Gewerke für Bauabschnitt 1+2 vergeben. Lediglich die Schließ-
anlage sowie die Möblierung, die Reinigungs- und Parkettarbeiten stehen noch aus. Die Ge-
samtkosten liegen auch nach aktueller Kostenprognose innerhalb des zur Verfügung ste-
henden Budgets und somit im Kostenrahmen.  
 
Sachverhalt: 
Gerade bei umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, wie sie bei der Kunigundenschule an-
stehen, sind einzelne Teilleistungen u. U. im Vorfeld nicht vollumfänglich planbar. Im Zuge 
des Bauablaufs kamen daher Teilleistungen zum Vorschein, die so im Vorfeld nicht erkenn-
bar waren. Des Weiteren werden die Nachtragsangebote der beauftragten Unternehmen 
häufig sehr kurzfristig gestellt. Die notwendige Behandlung im Bau-, Umwelt- und Stadtent-
wicklungsausschuss kann ab diesem Zeitpunkt regelmäßig zu einer Behinderung des Bau-
ablaufs mit entsprechenden terminlichen und kostenmäßigen Folgen führen. Diese Behand-
lung muss ebenfalls erfolgen, wenn die Gesamtkosten weiterhin eingehalten und keine über-
planmäßigen Ausgaben notwendig werden. 
 
Die Verwaltung bittet daher im Sinne eines effektiven Bauablaufs um Erhöhung der Nach-
tragssummen im Einzelfall. In den vorliegenden Fällen bittet die Verwaltung um eine Erhö-
hung des bisher freigegeben Rahmens auf die jeweilige erweiterte Nachtragssumme gem. 
nachstehender Liste. 
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 Gewerk Auftragssumme bisheriger Rah-
men 

zusätzliche 
Nachtrags-

summe 

1 Baumeisterarbeiten Los 2 768.624,90 € 50.000 € 60.000 € 

2 Innenputzarbeiten 155.825,35 € 30.000 € 20.000 € 

3 Pfosten-Riegel-
Konstruktion 

185.313,94 € 20.000 € 10.000 € 

4 Bodenbelagsarbeiten - 
Lino und Nadelfilz 

147.446,44 € 14.744,64 € 
(10% der Auftrags-

summe) 

15.000 € 

5 Trockenbauarbeiten 431.049,54 30.000 € 70.000 € 

6 Gussasphaltarbeiten 92.983,90 € 9.298,39 € 
(10% der Auftrags-

summe) 

10.000 € 

 
  
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
1. Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Baumeister Los 2 wird um 

60.000 € (brutto) auf 110.000 € (brutto) erhöht. 
 
5. Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Trockenbauarbeiten wird um 

70.000 € (brutto) auf 100.000 € (brutto) erhöht. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt:  
 
2. Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Innenputzarbeiten wird um 

20.000 € (brutto) auf 50.000 € (brutto) erhöht. 
 

3. Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Pfosten-Riegel-Konstruktion 
wird um 10.000 € (brutto) auf 30.000 € (brutto) erhöht. 

 
4. Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Bodenbelagsarbeiten - Lino und 

Nadelfilz wird um 15.000 € (brutto) auf 29.744,64 € (brutto) erhöht. 
 
6. Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Gussasphaltarbeiten wird um 

10.000 € (brutto) auf 19.298,39 € (brutto) erhöht. 
 
 
 
Lauf a.d. Pegnitz, 01.12.2015 
Stadt Lauf a.d. Pegnitz 
Fachbereich 5 
i.A. 
 
 
Fischer 
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