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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: FB 5/095/2018 

Beratungsfolge Termin  

Bau-, Umwelt- und Stadtent-
wicklungsausschuss 

16.10.2018 öffentlich 

 
 

Schule Rudolfshof 
Erhöhung der Nachtragssumme 
- Sonnenschutz 
 
Im Zuge des Bauablaufs kamen daher Teilleistungen zum Vorschein, die so im Vorfeld nicht 
erkennbar waren.  
 
Die zusätzliche Nachtragssumme beim Gewerk Metallbauarbeiten begründen sich in der 
Hauptsache durch Mehraufwendungen beim Sonnenschutz, die vorhanden Rolladenkästen 
können nicht mehr verwendet werden, da es keine passenden Ersatzteile mehr dazu 
gibt und erneuert werden müssen. 
 
Die Verwaltung bittet daher im Sinne eines effektiven Bauablaufs um Erhöhung der Nach-
tragssummen im Einzelfall. In den vorliegenden Fall bittet die Verwaltung um eine Erhöhung 
des bisher freigegeben Rahmens auf die jeweilige erweiterte Nachtragssumme gem. nach-
stehender Liste. 
 

Gewerk Auftragssumme bisheriger 
Rahmen 

zusätzliche Nach-
tragssumme 

Metallarbeiten/Sonnenschutz 54.461,54 € 5.446,15 € 3.500,00 € 

 
Die angeforderten Mittel sind im Deckungsring enthalten. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt:  
 
Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Metallbauarbeiten wird um 3.500 € 
(brutto) auf 8.946,15 € (brutto) erhöht. 
 
 
 
 
 
Lauf a.d. Pegnitz, 10.10.2018 
Stadt Lauf a.d. Pegnitz 
Fachbereich 5 
i.A. 
 
 
Porlein 
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