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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: FB 5/009/2019 

Beratungsfolge Termin  

Bau-, Umwelt- und Stadtent-
wicklungsausschuss 

19.02.2019 öffentlich 

 
 

Generalsanierung Kunigundenschule 
Erhöhung der Nachtragssumme 
- Bodenbelagsarbeiten 
 
Die Baumaßnahmen im Rahmen der Generalsanierung der Kunigundenschule sind bereits 
abgeschlossen und auch zu ca. 90% abgerechnet. Einige wenige Gewerke befinden sich 
jedoch noch in der Phase der Schlussrechnungsprüfung. 
 
Im Zuge der Erneuerung des Bodenbelags wurde im 2. Bauabschnitt, wie auch im 1. Bauab-
schnitt, ein sehr schlechter Zustand des Estrichs vorgefunden. Eine Gegenüberstellung der 
Kosten für die Sanierung des Estrichs im Vergleich zum Einbau eines neuen Estrichs kam zu 
dem Ergebnis dass die Sanierung die kostengünstigere Variante ist. 
 
Weiterhin wurde auch im 2. Bauabschnitt der strapazierfähigere Kautschukbelag eingebaut.  
 
Die Kosten für die Sanierung des Estrichs und den höherwertigen Kautschukbelag wurden 
für den 1.Bauabschnitt in Nachtragsvereinbarungen beauftragt und abgerechnet.  
Diese Nachtragsvereinbarungen werden nun auch im 2. Bauabschnitt als Abrechnungs-
grundlage herangezogen, da die Arbeiten analog zum 1. Bauabschnitt zu den gleichen Ein-
heitspreisen ausgeführt wurden.  
 
Dadurch erhöht sich jedoch die genehmigte bisherige Nachtragssumme um die Kosten und 
Massen aus dem 2.Bauabschnitt und überschreitet somit den bisherigen genehmigten Rah-
men. 
 
Die Verwaltung bittet daher um formale Erhöhung der Nachtragssumme im Einzelfall. In dem 
vorliegenden Fall bittet die Verwaltung um eine Erhöhung des bisher freigegeben Rahmens 
auf die erweiterte Nachtragssumme. 
 
Die Kosten befinden sich im Kostenrahmen und sind in der Prognose der abschließenden 
Abrechnungssumme bereits enthalten.  
Diese stehen unter der Haushaltsstelle 1.2121.9450 zur Verfügung. 
 
 

 Gewerk bisheriger Rahmen zusätzliche Nachtragssumme 

1 Bodenbelagsarbeiten 79.744,64 € 90.000€ 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt: 
 
Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Bodenbelagsarbeiten wird um 
90.000 € (brutto) auf 169.744,64 € (brutto) erhöht. 
 
 
 
 
Lauf a.d. Pegnitz, 12.02.2019 
Stadt Lauf a.d. Pegnitz 
Fachbereich 5 
i.A. 
 
 
Fürst 
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