
FB 5/244/2023  Seite 1 von 2 

 

 
Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: FB 5/244/2023 

Beratungsfolge Termin  

Bau- und Umweltausschuss 09.05.2023 öffentlich 

 
 

Generalsanierung Bertleinschule BA1b  
- Erhöhung der Nachtragssumme Zimmerarbeiten 
 
Gerade bei umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, wie sie bei der Bertleinschule anstehen, 
sind einzelne Teilleistungen u. U. im Vorfeld nicht vollumfänglich planbar. Im Zuge des 
Bauablaufs kommen daher Teilleistungen zum Vorschein, die so im Vorfeld nicht erkennbar 
waren. Des Weiteren werden die Nachtragsangebote der beauftragten Unternehmen häufig 
sehr kurzfristig gestellt. Die notwendige Behandlung im Bau- und Umweltausschuss kann ab 
diesem Zeitpunkt regelmäßig zu einer Behinderung des Bauablaufs mit entsprechenden 
terminlichen und kostenmäßigen Folgen führen. Diese Behandlung muss ebenfalls erfolgen, 
wenn die Gesamtkosten weiterhin eingehalten und keine überplanmäßigen Ausgaben 
notwendig werden. 
 
Die Verwaltung bittet daher im Sinne eines effektiven Bauablaufs um formale Erhöhung der 
Nachtragssumme im Einzelfall. In dem vorliegenden Fall bittet die Verwaltung um eine 
Erhöhung des bisher freigegeben Rahmens auf die erweiterte Nachtragssumme gem. 
nachstehender Tabelle. 
 
Die Erhöhung der Nachtragssumme beim Gewerk Zimmerarbeiten begründet sich durch 
zusätzliche notwendige Arbeiten im Zuge der Neueindeckung des Altbaus (BA1b) sowie 
aufgrund Materialpreissteigerungen wegen der Terminverschiebung durch die notwendige 
Deckensanierung. 
 
Die Kosten liegen im aktualisierten Kostenrahmen.  
Diese stehen unter der Haushaltsstelle 1.2141.9452 zur Verfügung. 
  

Gewerk Budget 
(Kostenberechnung) 

Auftragssumme Bisherige ges. 
Auftragssumme 

Neue gesamte 
Auftragssumme 

1 Zimmerarbeiten 139.810,72 € 186.251,77 € 195.186,98 € 231.452,56 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Bau- und Umweltausschuss beschließt: 
 
Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Zimmerarbeiten wird um  
29.374,82 € auf 48.000 € (brutto) erhöht. 
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Lauf a.d. Pegnitz, 02.05.2023 
Stadt Lauf a.d. Pegnitz 
Fachbereich 5 
i.A. 
 
 
Fürst 


