

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 5/040/2016

Beratungsfolge	Termin	
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	19.07.2016	öffentlich

Deckenbau Nürnberger Straße, Saarstraße und Hersbrucker Straße - Auftragsvergabe

Im Nachgang zur erfolgten Sanierung der Rannaleitung durch die N-Ergie soll die Asphaltdeckschicht der betroffenen Straßenabschnitte saniert werden. Auf Grund der starken Beschädigungen der Oberfläche wurde entschieden, die Oberfläche weitestgehend auf der gesamten Länge und Breite zu sanieren um durchgehend eine neue Fahrbahndecke zu erhalten. Hierzu wurde mit der N-Ergie eine Kostenbeteiligung vereinbart.

Im Abschnitt Hirtenbrücke bis Hersbrucker Straße 10 wird die Decke auf ganzer Breite erneuert. Zwischen Hersbrucker Str. 17 und 27 wird die nördliche Fahrspur neu asphaltiert.

Die Länge der Sanierungsstrecke beträgt ca. 835,00 m mit Breiten von 3,0 m bis 10,0 m. Daraus ergibt sich eine Fläche von ca. 6.500,00 m² die erneuert wird.

Die Asphaltarbeiten werden an einem Wochenende unter Vollsperre durchgeführt. Im Anschluss werden die Markierungsarbeiten, ebenfalls unter Einbahnregelung durchgeführt (wie bei der Maßnahme Rannaleitung).

Es erfolgte eine beschränkte Ausschreibung gemäß VOB / A.

Die Submission fand am 17.02.2016 statt. Die Kosten liegen im Kostenrahmen.

Nach dem vorliegenden Submissionsergebnis werden für die Maßnahme 133.986,87 € benötigt. Die Mittel stehen auf der HhSt. 1.6300.9510 zur Verfügung.

Um zu vermeiden, dass die Deckschicht auf Grund von Schäden an Ver- und Entsorgungsanlagen nach der Sanierung wieder aufgegraben werden muss, wurden im Vorfeld die städtischen Kanäle auf ihren Zustand hin untersucht.

Die Städtischen Werke Lauf wurden ebenfalls aufgefordert, Ihre Anlagen zu prüfen. Hierbei hat sich herausgestellt, dass umfangreiche Arbeiten an der Gas- und Wasserleitung durchzuführen sind. Da vor allem die Maßnahme (ca. 6 Wochen Bauzeit) an der Gasleitung nicht mehr vor den Feierlichkeiten zu Kaiser Karl IV. durchgeführt werden konnte, wurde entschieden, einen Teil der Arbeiten in das Jahr 2017 zu verschieben. Die Leitungsarbeiten werden auch unter einer Einbahnregelung ausgeführt.

Die Asphaltierung erfolgt nun nach den Arbeiten an der Gasleitung durch die Städtischen Werke. Die Leitungsarbeiten beginnen nach der Kirchweih 2017.

Auf Grund der zeitlichen Verschiebung, und der damit einhergehenden Preissteigerung, der Maßnahme können die angebotenen Asphaltpreise bis zum tatsächlichen Einbau nicht gehalten werden. Die daraus resultierenden Mehrkosten sind durch die Städtischen Werke zu übernehmen.

Die Fa. W. Markgraf GmbH & Co. KG aus 95448 Bayreuth, bietet die ausgeschriebenen Leistungen für die Deckensanierung der OD Lauf zu einem Angebotspreis von 133.986,87 € brutto an (vgl. Anlage im nichtöffentlichen Teil).

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt:

Der Auftrag für die **Deckensanierung** der OD Lauf wird auf der Grundlage des Angebots vom **16.02.2016** an die Firma

W. Markgraf GmbH & Co. KG, Dieselstraße 9, 95448 Bayreuth

zum Angebotspreis von **133.986,87 € (brutto)** vergeben.

Lauf a.d. Pegnitz, 12.07.2016
Stadt Lauf a.d. Pegnitz
Fachbereich 5
i.A.

Lang