

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 5/073/2017

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	10.10.2017	öffentlich

### Deckensanierung Simonshofer Straße

#### Abschnitt Kreuzung - Brücke

##### 1. Auftragsvergabe

##### 2. Nachtragsvereinbarung Asphalt OD Lauf

Im Zuge der Asphaltarbeiten in der OD Lauf und der Altdorfer Straße kam man zu dem Entschluss die Deckschicht der Simonshofer Straße auf dem Abschnitt Kreuzung-Brücke ebenfalls zu sanieren. Hier bestehen bereits große Schäden in der Mittelnahrt, was zur Folge hat das Wasser in den Straßenkörper eindringt und in der kalten Jahreszeit Schäden verursachen kann.

Die bestehende Asphaltdeckschicht wird wie in der Altdorfer Straße in einer Stärke von 4 cm abgefräst und wieder aufgebracht. Die Fläche beträgt rd. 1.665 m<sup>2</sup>. Die Asphaltarbeiten werden parallel mit den Arbeiten in der Altdorfer Straße ausgeführt.

Da die Auslastung der Baufirmen nach wie vor relativ hoch ist, wurde nochmals ein Angebot von der Fa. Markgraf angefordert. Die Preise entsprechen den Preisen aus dem Angebot „Altdorfer Straße“.

Nach dem vorliegenden Angebot werden für die Maßnahme rd. 45.000 € benötigt. Die Mittel stehen auf der HhSt. **1.6300.9510** zur Verfügung.

Die Fa. **Markgraf** aus **95448 Bayreuth**, bietet die ausgeschriebenen Leistungen für die **Deckensanierung** zu einem Angebotspreis von **45.359,53 €** brutto an (vgl. Anlage im nichtöffentlichen Teil).

Auf Grund der zeitlichen Verschiebung der Arbeiten in der OD Lauf konnten die angebotenen Asphaltpreise durch gestiegene Bitumenpreise nicht gehalten werden.

Summe erteilter Auftrag	133.986,87 € (brutto)
Summe bisherige Änderungen	0,00 € (brutto)
Summe bisherige Gesamtvergütung	133.986,87 € (brutto)
Summe Nachtrag 01	17.665,25 € (brutto)
Summe neue Gesamtvergütung	151.652,12 € (brutto)

Die Mittel stehen auf der HhSt. 1.6300.9510 zur Verfügung.

#### Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt:

- 1.) Der Auftrag für die **Deckensanierung Simonshofer Straße** wird auf der Grundlage des Angebots vom **20.09.2017** an die Firma

**W. Markgraf GmbH & Co. KG, Dieselstr. 9, 95448 Bayreuth**

zum Angebotspreis von **45.359,53 € (brutto)** vergeben.

- 2.) Der Nachbeauftragung der Maßnahme **OD Lauf** auf Grund der gestiegenen Asphaltpreise an die Firma

**W. Markgraf GmbH & Co. KG, Dieselstr. 9, 95448 Bayreuth**

auf Grundlage des Angebots vom 10.08.2017 wird zugestimmt.  
Der Angebotspreis beträgt **17.665,25 € (brutto)**.

Lauf a.d. Pegnitz, 02.10.2017  
Stadt Lauf a.d. Pegnitz  
Fachbereich 5  
i.A.

Lang