

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 5/084/2018

Beratungsfolge	Termin	
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	02.10.2018	öffentlich

KiTa Brücke Regenbogen Erhöhung der Nachtragssumme - Verputz- und Malerarbeiten

Im Zuge der Sanierung des Bestandsgebäudes wurden raumhohe Wandverkleidungen entfernt. Die dahinterliegenden Putzflächen waren mehrfach, zum Teil mit wasserunlöslicher Farbe und Tapete versehen. Zur weiteren Bearbeitung und Anstrich muss der alte Aufbau durch vollflächiges Abschleifen mittels Putzfräse entfernt werden. Anschließend werden die Flächen ausgebessert und mit einem Sanierputz überzogen.

Aufgrund der verdeckten und bisher nicht berücksichtigten Flächen kommt es zu einer Massenmehrung von ausgeschriebenen Positionen und zu zusätzlichen Leistungen für das Gewerk Verputz- und Malerarbeiten. Weiterhin sind Arbeiten erforderlich, die aufgrund der Kündigung der Fa. Rothbau (Rohbauarbeiten) nicht mehr von dieser erbracht werden dürfen. Die Reduzierung von Leistungen der Fa. Rothbau beträgt ca. 8.700 €.

Für die erforderlichen Arbeiten wurde von der Fa. Schmidt, Am Rainfeld 7, 91249 Weigendorf ein Nachtragsangebot angefordert. Dieses bietet die Leistungen für 28.863,33 € an. Dies überschreitet die zulässigen 10% des bisherigen Gesamtauftrages von 34.345,11 €.

Die Verwaltung bittet daher im Sinne eines effektiven Bauablaufs um Erhöhung der Nachtragssumme im Einzelfall. Im vorliegenden Fall bittet die Verwaltung um eine Erhöhung des bisher freigegeben Rahmens auf die jeweilige erweiterte Nachtragssumme gem. nachstehender Tabelle.

Gewerk	Auftragssumme	bisheriger Rahmen	zusätzliche Nachtragssumme
Verputz- und Malerarbeiten	32.282,31 €	3.228,23 €	29.000 €

Die Mittel stehen auf der Haushaltsstelle 1.8831.9450 zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt:

Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Verputz- und Malerarbeiten wird **um 29.000 € (brutto) auf 32.228,23 € (brutto)** erhöht.

Lauf a.d. Pegnitz, 25.09.2018
Stadt Lauf a.d. Pegnitz
Fachbereich 5
i.A.

Knauer