

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 5/095/2018

Beratungsfolge	Termin	
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	16.10.2018	öffentlich

Schule Rudolfshof Erhöhung der Nachtragssumme - Sonnenschutz

Im Zuge des Bauablaufs kamen daher Teilleistungen zum Vorschein, die so im Vorfeld nicht erkennbar waren.

Die zusätzliche Nachtragssumme beim Gewerk Metallbauarbeiten begründen sich in der Hauptsache durch Mehraufwendungen beim Sonnenschutz, die vorhandenen Rolladenkästen können nicht mehr verwendet werden, da es keine passenden Ersatzteile mehr dazu gibt und erneuert werden müssen.

Die Verwaltung bittet daher im Sinne eines effektiven Bauablaufs um Erhöhung der Nachtragssummen im Einzelfall. In den vorliegenden Fall bittet die Verwaltung um eine Erhöhung des bisher freigegeben Rahmens auf die jeweilige erweiterte Nachtragssumme gem. nachstehender Liste.

Gewerk	Auftragssumme	bisheriger Rahmen	zusätzliche Nachtragssumme
Metallarbeiten/Sonnenschutz	54.461,54 €	5.446,15 €	3.500,00 €

Die angeforderten Mittel sind im Deckungsring enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt:

Die frei zu vergebende Nachtragssumme für das Gewerk Metallbauarbeiten wird um **3.500 € (brutto) auf 8.946,15 € (brutto)** erhöht.

Lauf a.d. Pegnitz, 10.10.2018
 Stadt Lauf a.d. Pegnitz
 Fachbereich 5
 i.A.

Porlein