

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 5/116/2018

Beratungsfolge	Termin	
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	04.12.2018	öffentlich

Geh- und Radweg Neunhof - Eschenau - Auftragsvergabe Nachtrag 02

Aufgrund von auftretendem Schichtenwassers im Böschungsbereich von Baukilometer 1+400 – 1+700 hat sich gezeigt, dass der dort vorliegende Baugrund nicht tragfähig genug ist und daher intensive Bodenverbesserungen und Stabilisierungen durchgeführt werden müssen.

Mit Beschluss vom 02.10.2018 hat der Bau-, Umwelt und Stadtentwicklungsausschuss der Verwaltung die Erhöhung der frei zu vergebenden Nachtragssumme auf 150.000 € genehmigt und den Mehraufwand zur Bodenverbesserung zur Kenntnis genommen.

Nach Abschluss dieser Arbeiten wurde nun anhand von Lieferscheinen eine exakte Nachtragssumme von 95.900,79 € (brutto) gebildet, welche durch das Ingenieurbüro Meyer & Schmidt geprüft und im Anschluss mit einer Höhe von 90.718,47 € (brutto) freigegeben wurde.

Nach dem vorliegenden Nachtragsangebot werden für die Maßnahme Baukosten in Höhe von 1.505.838,73 € (brutto inkl. Nebenkosten) benötigt. Die Mittel stehen auf der HhSt. **1.6403.9510 sowie im Deckungsring in ausreichender Höhe** zur Verfügung.

Der Deckungsring 47 beinhaltet unter anderem die folgenden Haushaltsstellen mit den jeweiligen Finanzmitteln:

Haushaltsstelle	Titel	Finanzmittel
1.6336.9510	Gewerbegebiet „Am Winkelsteig“	75.000 €
1.6352.9500	Treppenanlage Neunhof	25.000 €
1.6300.9510	Decken und Beläge	10.000 €

Bei diesen Maßnahmen werden die im Haushalt eingeplanten Mittel in der obengenannten Höhe nicht mehr benötigt

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt

Der Nachtrag für die Bodenverbesserung und die zusätzliche Rodung wird auf der Grundlage des Angebots vom **08.11.2018** an die Firma

Rädlinger Straßen- und Tiefbau GmbH, Stegenwaldhauser Straße 3, 95152 Selbitz

zum Angebotspreis von **90.718,47 € (brutto)** vergeben.

Die Finanzierung, ist über den Deckungsring 47 durch nicht mehr benötigte Finanzmittel u.a bei den Maßnahmen gemäß nachfolgender Tabelle gesichert.

Haushaltsstelle	Titel	Finanzmittel
1.6336.9510	Gewerbegebiet „Am Winkelsteig“	75.000 €
1.6352.9500	Treppenanlage Neunhof	25.000 €
1.6300.9510	Decken und Beläge	10.000 €

Lauf a.d. Pegnitz, 27.11.2018
Stadt Lauf a.d. Pegnitz
Fachbereich 5
i.A.

Schwarzott