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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: FB 5/012/2018 

Beratungsfolge Termin  

Bau-, Umwelt- und Stadtent-
wicklungsausschuss 

06.03.2018 öffentlich 

 
 

Kanalsanierung Stadtgraben 
Nachtrag Handsanierung  
- Auftragsvergabe 
 
Im Jahr 2017 wurde ein Teil des Kanals im Stadtgraben mittels Inliner saniert. 
Hier war auch vorgesehen zwei Sonderprofile mittels Handsanierung instand zu setzen. 
Während der Maßnahme hat sich dann herausgestellt, dass die Sanierung der Sonderprofile 
aufwändiger wird als geplant.  
Die notwendigen Leistungen wurden durch das Ingenieurbüro Miller zusammengestellt und 
durch die Fa. Aarsleff verpreist. Für die Sanierung der Sonderprofile ergibt sich ein Sanie-
rungsaufwand in Höhe von 60.609,29 € brutto. 
Aus der ursprünglichen Ausschreibung entfallen Leistungen in Höhe von ca. 15.000 € brutto. 
Somit ergibt sich ein zusätzlicher Aufwand von ca. 45.000 € brutto. 
 
Um einen reibungslosen Betrieb des Kanals zu gewährleisten, sollte die Sanierung aus Sicht 
der Verwaltung vorgenommen werden. 
 
Nach dem vorliegenden Nachtrag werden für die Maßnahme 60.609,29 € benötigt. Die Mittel 
stehen auf dem Produktkonto des ORB 5.3.2.8.06 zur Verfügung.  
 
Die Fa. Aarsleff aus 90552 Röthenbach, bietet die ausgeschriebenen Leistungen für die 
Handsanierung der Sonderprofile zu einem Angebotspreis von 60.609,29 € brutto an.   
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beschließt:  
 
Der Auftrag für die Handsanierung der Sonderprofile wird auf der Grundlage des Nach-
trags vom 16.02.2018 an die Firma 
 
      Aarsleff Rohrsanierung GmbH, Sulzbacher Str. 47, 90552 Röthenbach 
 
zum Angebotspreis von  60.609,29 € (brutto) vergeben.  
 
 
 
Lauf a.d. Pegnitz, 26.02.2018 
Stadt Lauf a.d. Pegnitz 
Fachbereich 5 
i.A. 
 
 
Lang 
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