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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: FB 5/068/2018 

Beratungsfolge Termin  

Bau-, Umwelt- und Stadtent-
wicklungsausschuss 

24.07.2018 öffentlich 

Stadtrat der Stadt Lauf 26.07.2018 öffentlich 

 
 

Geh- und Radweg Neunhof-Eschenau 
-Auftragsvergabe 
 
In der Sitzung am 25.7.2013 hat der Stadtrat einstimmig den Bau eines neuen Radwegs ent-
lang der ST 2240 zwischen Neunhof und Eschenau beschlossen.  
In der Sitzung vom 25.7.2017 hat der Stadtrat einstimmig der Entwurfsplanung und der Um-
setzung des Projekts im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Markt 
Eckental zugestimmt. 
 
Im Zuge der Ausführungsplanung wurde der Entwurf fortgeschrieben und eine genaue Kos-
tenberechnung auf LV Basis durchgeführt. 
Die Kosten für Lauf aus dieser Berechnung vom 08.06.2018 belaufen sich auf  
1.300.587,34 € brutto einschließlich MwSt. 
 
Es erfolgte eine öffentliche Ausschreibung gemäß VOB / A.  
Die Submission fand am 03.07.2018 statt. Die Kosten liegen im Kostenrahmen. 
 
Nach dem vorliegenden Submissionsergebnis werden für die Maßnahme rd. 1.450.000,00 € 
(brutto) inkl. Nebenkosten benötigt. Die Mittel stehen auf der HhSt. 1.6403.9510 zur Verfü-
gung.  
Für das Jahr 2018 stehen 852.000 € und für das Jahr 2019 als Verpflichtungsermächtigung 
weitere 568.000 € zur Verfügung  
 
Die Fa. Rädlinger Straßen und Tiefbau GmbH aus 95152 Selbitz, bietet die ausgeschrie-
benen Leistungen zu einem Angebotspreis von 1.277.284,04 € brutto an (vgl. Anlage im 
nichtöffentlichen Teil).  
 
Gem. Geschäftsordnung (GeschO) vom 02. Mai 2014 (§13 Abs. S Satz 2 Buchst. e) gehören 
„Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, die einzeln oder zusammen die ursprüngli-
che Auftragssumme um nicht mehr als 10%, insgesamt jedoch nicht mehr als 15.000 € erhö-
hen“ zum Aufgabenbereich des ersten Bürgermeisters im Rahmen der laufenden Verwal-
tung. 
 
Bei der anstehenden Vergabe bedeutet dies, dass z.B. jeder Nachtrag ab 15.000 € im Bau-, 
Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss beraten werden muss. Gerade bei umfangreichen 
Baumaßnahmen wie dem Bau des Geh– und Radwegs von Neunhof nach Eschenau, kön-
nen zusätzlich notwendige Leistungen deutlich höher ausfallen. Des Weiteren werden die 
Nachtragsangebote der beauftragten Unternehmen häufig sehr kurzfristig gestellt. Die not-
wendige Behandlung im Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss kann ab diesem 
Zeitpunkt regelmäßig zu einer Behinderung des Bauablaufs mit entsprechenden terminlichen 
und kostenpflichtigen Folgen führen. Diese Behandlung muss ebenfalls erfolgen, wenn die 
Gesamtkosten weiterhin eingehalten und keine überplanmäßigen Ausgaben notwendig wer-
den.  
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Die Verwaltung bittet daher im Sinne eines effektiven Bauablaufs bei Aufträgen ab 150.000 € 
ein Einzelfall um Erhöhung. In dem vorliegenden Fall (Bau eines Geh- und Radwegs von 
Neunhof nach Eschenau / Gewerk 1 Stadt Lauf) bittet die Verwaltung um eine Erhöhung des 
unter §13 Abs. 2 Satz 2 Buchst. e) GeschO genannten Rahmens von 15.000 € auf die Nach-
tragssumme in Höhe von 50.000 €. 
 
 
  
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat:  
 
Der Auftrag für den Bau eines Geh- und Radweg Abschnitt Neunhof – Eschenau / Ge-
werk 1 Bauanteil Stadt Lauf  wird auf der Grundlage des Angebots vom 02.07.2018 an die 
Firma 
 

Rädlinger Straßen- und Tiefbau GmbH, Stegenwaldhauser Straße 3, 95152 Selbitz 
 
zum Angebotspreis von 1.277.284,04 € (brutto) vergeben.  
 
 
Die frei zu vergebende Nachtragssumme für den Bau eines Geh- und Radweges von 
Neunhof nach Eschenau / Gewerk 1 wird auf 50.000 € erhöht. 
 
 
 
Lauf a.d. Pegnitz, 17.07.2018 
Stadt Lauf a.d. Pegnitz 
Fachbereich 5 
i.A. 
 
 
Schwarzott 
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