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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: FB 5/175/2022 

Beratungsfolge Termin  

Bau- und Umweltausschuss 26.04.2022 öffentlich 
Stadtrat der Stadt Lauf 28.04.2022 öffentlich 

 
 

Generalsanierung Bertleinschule - Deckensanierung 
-Auftragsvergabe 
 
Mit Beschluss vom 22.03.2018 wurde die Verwaltung beauftragt die Maßnahme 
Generalsanierung der Bertleinschule auszuschreiben. 
 
Nach den Sommerferien 2021 begann der zweite Bauabschnitt, die Sanierung des Altbaus 
(Bauabschnitt 1b). 
 
Im Zuge der Abbrucharbeiten wurde festgestellt, dass sich sämtliche Stahlbeton 
Rippendecken des Altbaus in einem nicht ausreichend tragfähigem Zustand befinden. 
Freiliegende Bewehrung, Kiesnester und Betonabplatzungen machen eine umfangreiche 
Sanierung unumgänglich. Der Zustand wurde durch den beauftragten Statiker untersucht 
und ein entsprechendes Sanierungskonzept erarbeitet. 
 
Die Umsetzung dieses Sanierungskonzeptes wurde nun ausgeschrieben.  
 
Es erfolgte ein EU-weites offenes Verfahren gem. VOB/A EU  Die Submission fand am 
06.04.2022 statt.  Der günstigste Bieter hat die Leistungen für 640.135,51 € angeboten. 
 
Die Fa. Lohse Sanierung GmbH aus Nürnberg bietet die ausgeschriebenen Leistungen für 
die Deckensanierung zu einem Angebotspreis von 640.135,51 € brutto an (vgl. Anlage im 
nichtöffentlichen Teil).  
 
Zum derzeitigen Stand der Arbeiten liegt ein finanzieller Puffer vor, der sowohl diese 
zusätzlichen, unvorhersehbaren Kosten für die Deckensanierung wie auch die Corona 
bedingte Indexsteigerung im Bauabschnitt 1a abdeckt. 
 
Jedoch kommt es zusätzlich aufgrund der momentanen Marktsituation zu Mehrkosten im 
BA1b. Der ursprünglich im Jahr 2018 kalkulierte allgemeine  Kostensteigerungsindex für 
Baukosten von jährlich 5% liegt aktuell bei über 15%. Dies führt zu einer Kostensteigerung 
von ca. 375.000 €. Das entspricht ca. 1,8% der Gesamtprojektkosten. 
 
Die Verwaltung beantragt aus diesem Grund eine Erhöhung des Gesamtbudgets um 
375.000 € auf 20.875.000 €. Es wird vorgeschlagen, eine Deckung durch Umschichtung von 
Haushaltsresten aus den Haushaltsstellen 1.7210.9660 (Altdeponie Röthenbacher Straße 
50`€), 1.2121.9452 (Kunigundenschule Sanierung Sporthalle 125`€) und 1.2142.9451 
(Generalsanierung Schule Heuchling 200`€) zu gewährleisten und die Mittel ggf. in den 
Folgehaushalten neu anzumelden. 
 
Der Bauabschnitt 1a konnte auch während der Pandemie im gesetzten Zeit- und 
Kostenrahmen realisiert werden. Trotz weiterer Lieferengpässen und problematischer 
Verfügbarkeit von Fachfirmen bemühen wir uns, auch den Zeitrahmen im BA 1b weiterhin 
einzuhalten. 
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Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
1. Der Auftrag für die Deckensanierung wird auf Grundlage des Angebots vom 05.04.2022 
an die Firma 
 

Lohse Sanierung GmbH, Horneckerweg 14, 90408 Nürnberg 
 

zum Angebotspreis von 640.135,51  € (brutto) vergeben.  
 
2. Die Haushaltsmittel für die Generalsanierung Bertleinschule werden um 375.000 € auf 
20.875.000€ erhöht. 
 
3. Die Deckung erfolgt zunächst durch Umschichtung von Haushaltsresten der 
Haushaltsstellen 1.7210.9660 (Altdeponie Röthenbacher Straße 50`€), 1.2121.9452 
(Kunigundenschule Sanierung Sporthalle 125`€) und 1.2142.9451 (Generalsanierung Schule 
Heuchling 200`€). 
 
 
 
Lauf a.d. Pegnitz, 26.04.2022 
Stadt Lauf a.d. Pegnitz 
Fachbereich 5 
i.A. 
 
 
Fürst 


