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BdB/ÖA 

 
Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: BdB/004/2023 

Beratungsfolge Termin  

Verwaltungs-, Finanz- und 
Personalausschuss 

23.03.2023 öffentlich 

 
 

Relaunch der Website; 
Erhöhung der Auftragssumme 
 
 
 
 
 
 
Mit Stadtratsbeschluss vom 28.10.2021 wurde zur Neuerstellung des Internetauftritts der 
Stadt der ausgeschriebene Auftrag an die Firma EGOTEC AG, Mosbach, zum 
Angebotspreis von 99.841,00 Euro brutto als wirtschaftlichstem Anbieter vergeben.  
Die Summe war unterteilt in 

- einmalige Erstellungskosten brutto               88.417,00 Euro 
- jährliche Folgekosten brutto                          11.424,00 Euro 
- Gesamtkosten brutto                                     99.841,00 Euro 

  
Mit Eingang der 2. Abschlagszahlung vom 20.02.2023 über 48.254,50 Euro stellte sich 
heraus, dass weitere Mehrkosten angefallen waren und im Rahmen der noch ausstehenden 
Schlussrechnung mit Abschluss der Arbeiten damit insgesamt die Angebotssumme 
überschritten werden wird. 
Die Mehrkosten waren bereits im Januar 2022 absehbar, nachdem klar war, dass zunächst 
die Anbindung des (alten) Bayernportals durch die Fa. EGOTEC mit übernommen wird und 
nach dessen Relaunch auch diese Einbindung durch EGOTEC vorgenommen wird. Die 
voraussichtlichen Mehrkosten waren damals allerdings noch nicht bezifferbar. 
 
Nach dem jetzt vorliegenden Nachtrag vom 14.03.2023 erhöhen sich die Kosten wie folgt 

- einmalige Erstellungskosten brutto               105.047,25 Euro 
- jährliche Folgekosten brutto                            11.424,00 Euro 
- Gesamtkosten brutto                                     116.471,25 Euro 

 
Es liegt damit allein im Bereich der erstmaligen Erstellungskosten eine Erhöhung von rd.    
19 % bzw. bei den Gesamtkosten um rd. 17 % vor, so dass gemäß § 12 Abs. 2 Buchstabe e 
i. V. m. § 7 Abs. 2 der geltenden Geschäftsordnung eine erneute Beschlussfassung 
notwendig wird. 
Die Verwaltung bittet daher im Sinne eines effektiven Maßnahmenverlaufs um formale 
Erhöhung der Nachtragssumme im Einzelfall. 
Die benötigten Mittel werden im Haushalt 2023 (gerundet) bei den Haushaltsstellen 
0.0601.6322 i. H. v. 6.700,00 Euro brutto (lfd. Kosten) und 1.0601.9350 i. H. v. 48.300 Euro 
brutto (einmalige Kosten) bereitgestellt. Für den Haushalt 2024 ff. sind bei Haushaltsstelle 
0.0610.6322 Mittel i. H. v. 11.500,00 Euro brutto und bei Haushaltsstelle 1.0610.9350 Mittel 
für die Schlussrechnung in Höhe von 14.500,00 Euro brutto vorzusehen.  
 

Vorschlag zum Beschluss: 
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Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss beschließt: 
 
Die frei zu vergebende Nachtragssumme für die Position „einmalige Erstellungskosten“ wird 
um 17.000,00 Euro erhöht. 
Die Mittel werden in den Haushalten 2023 und 2024 bei Haushaltsstelle 1.0601.9350 zur 
Verfügung gestellt. 
Ebenso werden die laufend benötigten Mittel ab dem Haushaltsjahr 2023 bei Haushaltsstelle 
0.0601.6322 zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
Lauf a.d. Pegnitz, 13.04.2023 
Stadt Lauf a.d. Pegnitz 
Büro des Bürgermeisters 
i.A. 
 
 
Wamser 


