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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: FB 5/020/2013 

Beratungsfolge Termin  

Bauausschuss 19.03.2013 öffentlich 
Stadtrat der Stadt Lauf 21.03.2013 öffentlich 

 
 

Erschließung Westendstraße; Kanal- und Straßenbau 
 

Im Gewerbegebiet Wetzendorf Ost soll das bislang unbebaute Grundstück am westlichen 
Rand des Bebauungsplans Nr.  bebaut werden.   

Im Zuge dieser Baumaßnahme wird die noch fehlende Straße gebaut. Die beiden vorhande-
nen Äste der Westendstraße enden momentan als Sackgasse. Dadurch ist auch keine Wen-
demöglichkeit vorhanden. 

Die Straßenbauarbeiten finden in zwei Bereichen statt. Der erste Bereich umfasst den Voll-
ausbau der noch fehlenden Äste. Die Breite der Fahrbahn beträgt 4,25 m, die des Gehwegs 
1,50 m. In einem Teilbereich werden noch Parkplätze mit einer Breite von 2,50 m angelegt. 
Im zweiten Bereich sind die Straßen bis auf die Deckschicht bereits vollständig ausgebaut.  

Der vorhandene Mischwasserkanal DN 400 wird um zwei Haltungen mit einer Gesamtlänge 
von 40,0 m verlängert. 

Für den Straßenbau wurden durch das beauftragte Ingenieurbüro Baukosten inklusive Ne-
benkosten in Höhe von 120.000,00 € ermittelt und auf die HhSt. 1.6374.9510 eingestellt. Für 
die Kanalbauarbeiten wurden  auf der HhSt. 1.7074.9535 30.000,00 € angemeldet. 

Bei der Anmeldung der Straßenkosten ging man ursprünglich nur von dem Ausbau der neu 
hinzukommenden Fläche aus. Der Ausbau sollte dabei ohne Verschleißschicht erfolgen. 
Nach einer aktuellen Begutachtung ist es aber technisch und wirtschaftlich zweckmäßiger 
auch den bislang nur mit einer Bitutragschicht hergestellten Bereich endgültig auszubauen. 
Außerdem konnte die Bauleitplanung erst nach der Mittelanmeldung für den Haushalt 2013 
mit den Planungen des privaten Bauherren endgültig abgestimmt werden.  

Nach Auffassung der Verwaltung sollte in beiden Bereichen d.h. sowohl im Bestand- als 
auch im Neubaubereich die Deckschicht aufgebracht werden, da zum einen die Substanz 
der Tragschicht ohne die abschließende Deckschicht nicht mehr über einen längeren Zeit-
raum zu erhalten ist und weil zum anderen nicht mehr mit einer größeren Bautätigkeit in die-
sem Bereich zu rechnen ist. Die AFB Verschleißschicht wurde daher sowohl für den Neu-
baubereich als auch für den Bestand mit ins Leistungsverzeichnis aufgenommen. 

Die Maßnahme wurde beschränkt ausgeschrieben. Nach dem vorliegenden Submissionser-
gebnis werden für den Straßenbau ca. 156.900,00 € brutto und für den Kanalbau ca. 
28.800,00€ brutto benötigt. Einschließlich Nebenkosten für Honorare, Straßenbeleuchtung, 
etc. werden benötigt: 
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   Hh 2013 Insgesamt erforder-
lich 

Fehlbetrag 

Straßenbau HhSt. 1.6374.9510 120.000 
€ 

190.000 € 70.000 € 

Kanalbau HhSt. 1.7074.9535 30.000 € 35.000 € 5.000 € 

 

Der Ansatz für den Straßenbau einschließlich der Nebenkosten wird dabei aus dem genann-
ten Gründen um rd. 70.000,00 € überschritten. Der Kanalbau erhöht sich kostenmäßig um 
ca. 5.000,00 €.  

Die Deckung in Absprache mit dem FB2 erfolgt durch Übertrag eines nicht mehr für seinen 
Zweck benötigten Haushaltsrestes bei der HhSt. 1.7067.9535 „RÜB Erbsenboden“. 

Das wirtschaftlichste Angebot ist das der Firma Alfred Arbogast Bauunternehmung GmbH & 
Co. KG aus 92224 Amberg mit einer Angebotssumme von 185.627.75 € brutto. 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
1. Die Kostenentwicklung auf den HhSt. 1.6374.9510 und 1.7074.9535 wird zur Kenntnis 

genommen. Die Deckung der benötigten Mittel erfolgt im Nachtragshaushalt 2013 bzw. 
sofern kein Nachtrag aufgestellt wird als überplanmäßige Ausgabe. Der zusätzliche Mit-
telbedarf in Höhe von rd. 70.000,00 € bei der HhSt. 1.6374.9510 sowie in Höhe von rd. 
5.000,00 € bei der HhSt. 1.7075.9535 wird nach Absprache mit dem FB2 durch Übertrag 
eines nicht mehr für seinen Zweck benötigten Haushaltsrestes bei der HhSt. 
1.7067.9535 „RÜB Erbsenboden“ in Höhe von 75.000,00 € gedeckt. 

 
2 Der Auftrag für den Straßen- und Kanalbau „Erschließung Westendstraße“ wird an die 

Firma  

Alfred Arbogast Bauunternehmung GmbH & Co. KG,  
Katharinenfriedhofstr. 48, 92224 Amberg. 

auf Grundlage des Angebots vom 07.03.2013 zum Angebotspreise von 185.627,75 € 
(brutto) vergeben. 

 
 
 
  
 
Lauf a.d. Pegnitz, 19.03.2013 
Stadt Lauf a.d. Pegnitz 
Fachbereich 5 
i.A. 
 
 
Lang 
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